

PROIECT nr. 4TE/08.01.2025 – PN-IV-P2-2.1-TE-2023-2005
Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”

Nr. 7643 / 19 X42026

Reprezentant legal ICMPP,

Dr. Valeria Harabagiu



Aprobat,
 Director de proiect,

Dr. Nicusor Fifere



Manager financiar proiect,

Ec. Angelica Elena Sacaleanu



Anexa la Program achizitii publice proiect “Proiectarea de compozite nanoparticule fotosensibilizate-hidrogel cu proprietăți catalitice pentru aplicații de mediu” (acronym PhotoActComp)

la Contractul de finanțare nr. 4TE/08.01.2025 – PN-IV-P2-2.1-TE-2023-2005; perioada 2025 -2026

Nr. crt.	Obiectul achiziției (servicii/bunuri/lucrări)	Tip achiziție	CPV	Valoarea estimată fara TVA (LEI)	Valoarea estimată TVA inclus (LEI)	Sursa de finanțare	Data estimată începere procedura	Data estimată finalizare procedura
1	Birotica	Achiziție directa		790	1.000	Proiect 4TE	L13	L24
2	Produce chimice import	Achiziție directa		1501	1900	Proiect 4TE	L13	L24
3	Reactivi si solventi productie indigena	Achiziție directa		790	1.000	Proiect 4TE	L13	L24
4	Sticlari de laborator	Achiziție directa		1343	1700	Proiect 4TE	L13	L24
5	Material de laborator diverse (manusi, produse din plastic, perii, etc.)	Achiziție directa		273	300	Proiect 4TE	L13	L24
6	Baie ultrasonare	Achiziție directa		7900	10.000	Proiect 4TE	L13	L24

7	Sistem de dispersie cu ultrasunete	Achizitie directa		11.060	14.000	Proiect 4TE	L13	L24
8	Laptop	Achizitie directa		1.817	2.300	Proiect 4TE	L13	L24
9	Imprimanta	Achizitie directa		553	700	Proiect 4TE	L13	L24
10	Servicii de audit financiar	Achizitie directa		888.75	1.125	Proiect 4TE	L13	L24
11	Bilete avion	Achizitie directa		3950	5.000	Proiect 4TE	L13	L24

Intocmit,

Responsabil achizitii proiect

[Signature]

Ec. Daniel Condrea